三陸沿岸道路

『 復興道路

平成29年6月28日現在

山田宮古道路 工事状況のお知らせ vol.58

至 宮古南IC



がんばろう!東北



🥝 東北地方整備局 三陸国道事務所





施工:⑦ ㈱森組




山田北IC(仮)の盛土工事を進め、インター チェンジの形が出来上がってきました。

津軽石トンネル(仮称)付近の盛土がほぼ 完了し舗装の準備段階です。

盛土が完成し、舗装の一部である路盤 の施工を行っています。

宮古道路接続部の切土、盛土作業等を進めています。















トンネル内の中央分離帯のコンクリート製防護柵の施工を行っています。

舗装を行う前の作業として路面の排水のための側溝を設置しています。

舗装の一部である路盤の施工を行っています。

トンネル内の壁に内装板を貼る作業を 進めています。

桁の架設作業を完了し、路面となる床 版の施工の準備をしています。

路面となる床版部分、壁高欄の施工を完 了して、足場の取り外しを行っています。

◆工事等一覧表	※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

	工 事 名	受 注 者	現場責任者	ダンプトラックの番号	問合せ先	工事期間
1	山田地区舗装工事	(株)佐藤波辺	高宮、岩谷	山田東大海路 1	0193 65-7535	平成28年10月8日 ~ 平成29年11月30日
(5	山田北道路改良工事	西松建設(株)	五十嵐、杉山	田家古書館 5	0193 86-3200	平成27年2月6日 ~ 平成29年8月下旬予定
(7	宮古南地区道路改良工事	(株)森組	野中、西川	山田東去津新 7	0193 67-4375	平成27年11月20日 ~ 平成29年8月下旬予定
8	津軽石道路工事	(株)臭村組	高柳、佐藤	山田宮吉通路 8	0193 77-4197	平成26年11月1日 ~ 平成29年7月28日
9	宮古地区舗装工事	世紀東急工業(株)	阪本·長井	山田宮古道路 9	0193 77-4035	平成28年9月2日 ~ 平成29年11月下旬予定

	工 事 名	受 注 者	現場責任者	ダンプトラックの番号	問合せ先	工事期間
10	宫古地区道路改良工事	(株)鴻池組	谷村、翁長	山田文古連路 100	0193 65-7830	平成27年10月22日 ~ 平成29年8月下旬予定
11)	七田川橋外上部工工事	オリエンタル白石(株)	蓬田	山田安士海路 [1]	0193 83-5330	平成28年8月18日 ~ 平成29年7月11日
(12)	山田宮古地区舗装工事	常盤工業(株)	島·鈴間	単年数回車 EM Laでは 山田学古道路 112	0193 86-2517	平成28年9月6日 ~ 平成29年11月30日
-	豊間根橋上部工工事	高田機工(株)	大島	_	0193 77-5553	平成28年9月24日 ~ 平成29年9月20日
-	山田宮古地区道路標識設置工事	岩手標識(株)	立花	_	0193 65-8885	平成29年3月1日 ~ 平成29年11月30日
13	山田地区トンネル内装板工事	小田島建設(株)	宮森	_	0197 72-2011	平成29年2月21日 ~ 平成29年9月20日

鮭の町復興クリーン大作戦!に参加(6月22日)

6月22日(木)に赤前小学校、津軽石小学校、津軽石中学校、宮古工業高校の児童生徒及 び教職員、地域住民の皆様とともに安全連絡協議会のメンバー20人も参加して、総勢約56 O名による津軽石川河川敷(稲荷橋~駒形橋間)や周辺の通学路で、「鮭の町復興クリーン 大作戦」が行われました。

清掃活動開始から26年目となるなどの宮古工業高校校長先生のご挨拶の後、一斉に清 掃を開始。お天気にも恵まれ、約1時間の清掃で、すっかりきれいになりました。

協議会メンバーは、安全のための見守り役と、6月19日に安全に清掃活動ができるようメ ンバー30人による事前の草刈りでお手伝いしました。







【6月19日(月)に行った事前の草刈りの様子】









道路を作るために、掘削や盛土を行うと、のり面ができます。掘削や盛土したままの状態で は、降雨による浸食や流出することもあり、蓑のような役割を期待して比較的背丈の長い草 で覆います。この草を生やすために「のり面植生作業」を実施します。

「種子散布」「植生基材吹付」などと呼んでいますが、切土(掘り割り)の箇所で多用する「植 生基材吹付」は、土の成分と肥料と種子を機械で混合して、予めネットを敷いた岩肌や土の 面に厚さ5cm程度で吹き付けます。斜面での作業となり、転落しないようにロープ等でぶら 下がり、重い吹き付けのホースを抱え作業を行います。生えた草で緑色に覆われた斜面は、 崩落等の防止とともに走行環境としても役だっています。







のり面植生作業前ののり面(岩や土砂の肌)



土の成分と肥料・種子を機械で混合



のり面植生(吹付け)作業後ののり面(黒の



斜面での吹付け作業。ホースで材料を



植生が生えたのり面

子ども達の安全を守ります!

山田宮古道路安全連絡協議会では、今年も、工事用車両に「こども110番」のステッ カーを張り、地域の防犯活動に取り組んでいます。

ステッカー車両42台を配置、声かけ看板を現場周辺に設置し見守っています。気軽に 声をかけてください。

また、通学時の事故防止のために、朝の通学時間帯に横断見守りを2箇所で実施して います。

横断見守りの様子(津軽石地区)

「こども110番」ステッカー車両







「こども110番」声かけ看板









女性技術者による現場パトロール ~作業環境改善を女性の視点で~

工事現場の作業環境や事故防止のための対策等を、女性の視点でチェックし、改善 を図る取り組みを行っています。男性では気付かない指摘も多々あり、早速現場の改 善を行いました。これで無事故無災害で工事完成!



6月20日(火) 山田地区舗装工事 ((株)佐藤渡辺)



5月30日(火) 津軽石地区道路工事 ((株)奥村組)



6月13日(火) 七田川橋上部工工事 ((株)オリエンタル白石)



現在、工事が全面展開しています。 皆様にはご不便をお掛けい たしますが、平成29年度の開通を目標に進めてまいります。工事 へのご理解とご協力を何辛お願いいたします。


国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 木村・三上

〒027-0029 宮古市藤の川4番1号

TEL0193-71-1745 ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html

お気付きの点がございましたら ご意見・ご感想をお寄せください。





(PPP山田宮古) 編集・監修:三陸国道事務所 建設監督官